

# Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Termo Aditivo

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 061/2014

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. 061/2014 que entre si firmaram o MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO/BA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa ARRUDA ENGENHARIA LTDA; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 061/2014, referente a construção de 05 (cinco) Unidades Básicas de Saúde – UBS, Porte I, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 17/01/2016, com término em 17/07/2016.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 061/2014

QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. 061/2014 que entre si firmaram o MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO/BA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa ARRUDA ENGENHARIA LTDA; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 061/2014, referente a construção de 05 (cinco) Unidades Básicas de Saúde – UBS, Porte I, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 18/07/2016, com término em 18/01/2017.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 061/2014

SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. 061/2014 que entre si firmaram o MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO/BA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa ARRUDA ENGENHARIA LTDA; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 061/2014, referente a construção de 05 (cinco) Unidades Básicas de Saúde – UBS, Porte I, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 19/01/2017, com término em 19/07/2017.