

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 100/2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **100/2016** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **DANILBORES SILVA NUNES ME – J. NERES ENGENHARIA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 100/2016, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 29/07/2016, com término em 29/11/2016, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no Município de Mulungu do Morro/BA.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 100/2016

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **100/2016** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **DANILBORES SILVA NUNES ME – J. NERES ENGENHARIA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 100/2016, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 30/11/2016, com término em 30/03/2017, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no Município de Mulungu do Morro/BA. Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 100/2016

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **100/2016** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **DANILBORES SILVA NUNES ME – J. NERES ENGENHARIA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 100/2016, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 31/03/2017, com término em 31/07/2017, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no Município de Mulungu do Morro/BA.

EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 100/2016

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **100/2016** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **DANILBORES SILVA NUNES ME – J. NERES ENGENHARIA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 100/2016, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 01/08/2017, com término em 01/12/2017, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no Município de Mulungu do Morro/BA.