

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Termo Aditivo

EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 220/2015

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **220/2015** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 220/2015, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 25/04/2016, com término em 25/08/2016, referente a serviços de pavimentação com drenagem superficial na Rua Nova, Rua Canudos e Travessa Satélite na sede do Município de Mulungu do Morro/BA.

EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 220/2015

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **220/2015** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 220/2015, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 26/08/2016, com término em 26/12/2016, referente a serviços de pavimentação com drenagem superficial na Rua Nova, Rua Canudos e Travessa Satélite na sede do Município de Mulungu do Morro/BA.

EXTRATO DE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 220/2015

QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **220/2015** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 220/2015, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 27/12/2016, com término em 27/04/2017, referente a serviços de pavimentação com drenagem superficial na Rua Nova, Rua Canudos e Travessa Satélite na sede do Município de Mulungu do Morro/BA.

EXTRATO DE SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 220/2015

SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **220/2015** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 220/2015, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 28/04/2017, com término em 28/08/2017, referente a serviços de pavimentação com drenagem superficial na Rua Nova, Rua Canudos e Travessa Satélite na sede do Município de Mulungu do Morro/BA.